

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く契約金額
の変更を伴わない契約を除く

[illegible]

變更契約內容一覽（第 回變更）

		NO
工事件名	令和 6 年度 小波蔵 1 号集落排水路整備工事	
工事場所	糸満市字小波蔵地内	
工事概要	・小波蔵地内の大雨時等の冠水による被害を抑止するための対策工事で、道路下に約内径1.2m程度の管渠型水 R を120m設置する工事 ヒューム管 φ900 L=56.5m 管渠型水路 900×900×2000 L=62.0m 取付水路 2箇所 取付桝 3基 舗装復旧 323.0m ²	
業種	管水路敷設整備工事	
変更契約 締結日	令和 6 年 11 月 22 日	
工期 (変更前)	自 令和6年6月28日 ～ 至 令和7年1月31日	
工期 (変更後)	自 ～ 至	変更 日数 日間
契約金額（税込） (変更前)	¥36,740,000	
契約金額（税込） (変更後)	¥37,928,000	増・減額 ¥1,188,000
契約の相手方	商号 (株) 北盛建設	
	住所 那覇市宇栄原4-6-22	
担当課	経済部 農村整備課 工事係	
変更理由		
工事竣工に伴い、岩掘削・土砂運搬の追加増、現場での畑かんの切り回し等、道路舗装面積の追加変更により契約額の増となった。		