

地域公共交通計画策定スケジュールについて

作業項目	業務工程									備考	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(1) 各種ニーズに関する調査											
1.1 市民アンケート調査	設計・準備		配布・回収(1ヵ月程度)	集計							自治連絡員による配布回収を想定
1.2 学生アンケート調査	設計・準備		配布・回収(1ヵ月程度)	集計							近隣高等学校7校への協力依頼(配布・回収)
1.3 観光客アンケート調査	設計・準備		配布・回収(1ヵ月程度)	集計							市内主要観光施設5箇所程度で配布回収 人流ビッグデータによる周遊等分析
1.4 市内事業者等ヒアリング調査	設計・準備										観光、商業、医療、交通事業者に対するヒアリング調査
1.5 市関係各課ヒアリング調査											関係各課に対するヒアリング調査
1.6 パブリックコメントの実施											
(2) 地域公共交通の必要性ととりまく現状・役割と課題の把握											地域公共交通網形成計画の加筆・時点修正・再検討
2.1 地域公共交通の必要性											【Step 2】 調査結果を踏まえ追加修正
2.2 公共交通をとりまく現状											最新の既往調査データによる時点修正 各種調査結果(人流ビッグデータを含む)に基づく分析整理
2.3 公共交通の役割と課題											【Step 1】 調査結果を踏まえ追加修正
(3) 地域の公共交通計画(案)のとりまとめ											地域公共交通網形成計画の加筆・時点修正・再検討
3.1 地域公共交通網の形成に関する基本方針											時点修正、再検討
3.2 計画の目標											時点修正、再検討
3.3 目標達成のための事業と実施主体											再検討(庁内の横断的事業連携の強化) 【Step 3】 実施主体および資金調達関係を明記
3.4 達成状況の評価											【Step 4】 時点修正、定量的な目標・効果等を追加
(4) 糸満市地域公共交通協議会											4回を予定
主な議題		各種ニーズ調査内容の承認			地域公共交通計画(素案)に対する協議		地域公共交通計画(素案)に対する協議		パブリックコメントを反映した地域公共交通計画(案)の承認		

今回協議会