



糸満市小中一貫教育通信

第15号 令和4年8月30日（火）糸満市教育委員会

延期
のお知らせ

～ 糸満市立高嶺小中一貫教育校（仮称）の開校延期について ～

糸満市立高嶺小中一貫教育校開校準備委員会 休止

令和4年8月30日（火）、糸満市農村環境改善センターにおいて「第2回糸満市立高嶺小中一貫教育校開校準備委員会」を開催しました。

糸満市立高嶺小学校移転工事に係る入札が2回とも不調となり着工が見込めなくなったことから、基本計画からの見直しが必要との判断となりました。それにより、「糸満市立高嶺小中一貫教育校（仮称）」の開校が延期されることに伴って、糸満市小中一貫教育導入スケジュールも大幅に変更されることとなったため、その内容を確認し合い、当該委員会をしばらく休止することに決定しました。



糸満市立高嶺小学校移転改築事業 計画見直し

1. 経緯


糸満市立高嶺小学校移転改築事業は、令和6年4月開校に向け令和元年度に糸満市小中一貫教育基本計画を策定して、糸満市立高嶺小中一貫教育校開校準備委員会等を設置し、小中一貫教育の在り方の検討と並行して、施設面は糸満市立高嶺小学校移転改築事業の進捗を図ってまいりました。

今年度においても「糸満市立高嶺小学校移転改築事業」の進捗を図るべく業務を進めてまいりました。しかし、二度の入札不調の厳しい結果を受け、当初の事業計画の見直しが妥当であるとの判断に至りました。

2. 今後の方針

今後も「糸満市立高嶺小中一貫教育校（仮称）」を堅持し推進していく予定です。また、改めて校舎配置、敷地拡張を含めた見直しを検討します。

なお、計画見直しに際しては、既の実施した設計資料等を活用し、期間の短縮及び予算の効率化に努めつつ、事業を推進してまいります。併せて糸満市立高嶺小学校が移転するまでの、校舎の安全性の確保等も対応してまいります。



糸満市小中一貫教育導入スケジュール（変更案）

→・😊 : 変更前 →・😞 : 変更後

No.	項目\年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
1	糸満市立高嶺小学校移転改築事業 （糸満市立高嶺小学校移転工事）	→			→					
2	糸満市立高嶺小中一貫教育校 開校準備委員会	→				→				
3	糸満市立高嶺小中一貫教育準備会 （糸満市立高嶺小・中学校教職員）	→				→				
4	糸満市立高嶺小中一貫教育校 開校			😊				😞		
5	その他の中学校区における 小中一貫教育スタート（予定）					😊				😞