

令和8年度 契約変更一覧（工事及び工事系委託） 6月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く契約金額
の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額（円） （変更前）	契約金額（円） （変更後）	契約相手先	担当課
1	令和6年度真栄里地内磁気探査業務	19,077,300	18,625,200	(有)アース探査	工務課
2	令和6年度真栄里地内污水管布設工事	127,303,000	146,262,600	(株)照屋土建	工務課

変更契約内容一覧（第2回変更）

		NO		33	
工事件名	令和6年度真栄里地内磁気探査業務				
工事場所	糸満市字真栄里地内				
工事概要	真栄里地内污水管布設工事に伴う磁気探査業務				
業種	磁気探査				
変更契約 締結日	令和8年6月3日				
工期 (変更前)	自	令和7年7月18日	～	至	令和8年6月19日
工期 (変更後)	自	令和7年7月18日	～	至	令和8年6月19日
				変更 日数	0 日間
契約金額（税込） (変更前)	¥19,077,300				
契約金額（税込） (変更後)	¥18,625,200 増・減額 ¥-452,100				
契約の相手方	商号 (有)アース探査				
	住所 那覇市鏡原町21-9				
担当課	工務課 下水道係				
変更理由					
当初、設計図書にはない季節埋設物が確認され、これに伴い、安全な探査範囲の確保および側線配置の最適化が必要となったため、業務数量を(減)へと変更する。					

変更契約内容一覧（第2回変更）

		NO		54	
工事件名	令和6年度真栄里地内污水管布設工事				
工事場所	糸満市字真栄里地内				
工事概要	真栄里地内污水管布設工事				
業種	下水道				
変更契約 締結日	令和8年6月10日				
工期 (変更前)	自	令和7年7月16日	～	至	令和8年6月19日
工期 (変更後)	自	令和7年7月16日	～	至	令和8年6月19日
				変更 日数	0 日間
契約金額（税込） (変更前)	¥127,303,000				
契約金額（税込） (変更後)	¥146,262,600 増・減額 ¥18,959,600				
契約の相手方	商号 (株)照屋土建				
	住所 糸満市西崎町5-14-7				
担当課	工務課 下水道係				
変更理由					
本工事の施工過程において、地盤改良工の追加、支障物件の移設、及び適正な工法への変更を実施するため契約金額、工期の変更が必要となった。					