

1. はじめに

1-1 本事業の背景と目的

糸満市では、既存路線バスが市への最短経路となる国道 331 号バイパス（糸満道路）を経由しておらず、市内に立地する沖縄県を代表する観光資源や大型宿泊施設との結節も弱いなど、公共交通利用を希望する観光客のニーズに対応できていない状況にあった。

そのため、平成 24 年度には新たな公共交通の可能性・方向性を示すとともに、平成 25 年度には先行的に地域の骨格となる公共交通として、那覇空港から大型宿泊施設や観光地を経由するバス路線（以下、「糸満市～那覇空港直行バス路線」）の運行計画および実証実験計画を策定した。

また、平成 26 年度には近年市による赤字補填額が増加し、将来維持が危ぶまれる市内を巡回する既存路線バス（南部循環線、国吉線など）に代わり、糸満市～那覇空港直行バス路線と連携し「地域に点在する観光資源を活用した周遊型観光の実現」や「来訪者の滞在時間を増加させることによる地域活性化」、「地域住民を含む市内滞在者の移動手段確保」の実現に向けたデマンド交通（以下、「糸満市地域観光交通」）の運行計画および実証実験計画を策定した。

これらの取り組みを踏まえ、本業務は平成 27 年度に実施される糸満市～那覇空港直行バス路線の実証実験に併せ、平成 26 年度に策定された地域観光交通の実証実験計画に基づいた実験運行を行うとともに、本格運行に向けた各種検証および課題等の把握を目的に実施するものである。




図 1-1 本事業の位置づけ（赤字が本報告書の範囲）

- ↔ 糸満市～那覇空港直行バス（串） 糸満市への行き易さ向上等
↔ 糸満市地域観光交通（団子） 周辺観光資源の活用・移動手段の確保等




図 1-2 新しい公共交通の全体イメージ

1-2 実証実験スケジュール

本事業では幹事会・委員会・合同委員会の意見等を踏まえ、以下に示すスケジュールで実験運行、各種調査検討を行った。

項 目		平成27年度													
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地域観光交通実証験	計画準備														
	1 実証実験運行														
	(1) 運行申請書提出・車両登録			申請書提出 ●5/1	車両登録 ●										
	(3) 実験運行（H27.6.15～H28.1.3）														
	2 運行体制等														
	(1) 予約センター設置準備														
	(2) 予約センター運営（H27.6.15～H28.1.3）														
	3 利用実態調査														
	(1) 車内アンケート（H27.9.15～H28.1.3）														
	(2) 住民アンケート（H27.12.7～H28.1.8）									全世帯(12月広報誌折込)					
	(3) 事業者アンケート（H27.12.15～H28.1.31）														
	(4) その他交通事業者等調査			交通事業者事前ヒアリング							交通事業者ヒアリング(影響評価)				
	4 プロモーション活動														
	(1) パンフレット作成・配布						地域滞在者向け								
	(2) ウェブサイト構築		初版構築			公開・随時更新					運行終了告知		実験終了告知		
	5 平成28年度実証実験計画策定														
	6 平成28年度実証実験準備														
	7 糸満市地域観光交通運行計画検討委員会・幹事会														
・幹事会(3回)			第1回合同幹事会 ●5/8				第2回合同幹事会 ●10/2			第7回幹事会 ●12/18					
・委員会(5回)			第3回合同委員会 ●4/24				第4回合同委員会 ●10/2		第3回委員会 ●11/26		第5回合同委員会 ●1/15		第6回合同委員会 ●2/12		
8 とりまとめ															
糸満市実証実験(那覇空港直行バス)	運行申請書提出・車両登録	申請書提出 ●3/10													
	実験運行（H27.6.15～H28.1.3）														
	観光プログラム企画の実施(プロモーション含む)														
	利用実態調査														
	糸満市那覇空港直行バス路線実証実験検討委員会・幹事会														
	・幹事会(2回)		第1回合同幹事会 ●5/8				第2回合同幹事会 ●10/2								
	・委員会(4回)		第3回合同委員会 ●4/24				第4回合同委員会 ●10/2				第5回合同委員会 ●1/15		第6回合同委員会 ●2/12		
とりまとめ															

実験運行期間 (H27.6.15～H28.1.3)