

糸満市立幼稚園・保育所の認定こども園移行等に関する方針の一部変更について

1. 新旧対照表

変更後	変更前
1～6 (略)	1～6 (略)
7. 今後の計画 ポツ(●) 1～3 (略)	7. 今後の計画 ポツ(●) 1～3 (略)
●平成 30 年度に認定こども園へ移行予定の市立幼稚園・保育所 市立認定こども園 0～5歳児：1園) 兼城幼稚園・座波保育所 <u>(※平成 30 年度については、4歳未満児と4歳以上児で園舎分離で運営)</u> 3～5歳児：3園) 糸満南幼稚園 西崎幼稚園 潮平幼稚園 <u>(※平成 30 年度については、4歳児と5歳児)</u>	●平成 30 年度に認定こども園へ移行予定の市立幼稚園・保育所 市立認定こども園 0～5歳児：1園) 兼城幼稚園・座波保育所 3～5歳児：3園) 糸満南幼稚園 西崎幼稚園 潮平幼稚園
ポツ(●) 5 (略)	ポツ(●) 5 (略)

2. 変更理由

(1) 兼城こども園の園舎分離運営について

兼城幼稚園及び座波保育所は、平成 30 年 4 月に市立認定こども園に移行する予定であるが、2つの施設を統合する形で、座波保育所に5歳児保育室と遊戯室を増築する必要がある。

しかし、本年度中の施設整備補助の採択が困難となったことから、平成 30 年 4 月は兼城幼稚園と座波保育所の現施設を使用した分離型の認定こども園として開園する予定である。

本市では、平成 29 年度中に施設整備補助の再協議を行い、平成 31 年の一体的運用に向けて、平成 29 年度秋頃に実施設計を行い、平成 30 年度中の竣工を目指していく。

今後の整備スケジュール

	平成 29 年度				平成 30 年度				平成 31 年度
設計業				設計					1 か所 開 園
国庫手続			長期計画	同意	申請	決定			
工事等					工事				
事務作業								引越	

(2) 潮平こども園の3歳児定員設定の延期

潮平幼稚園は、市立認定こども園に移行する際、3歳児からの複数年保育を実施するために、3歳児1クラス、4歳児1クラス、5歳児1クラスのそれぞれの定員を設けることが望まれる。

しかし、兼城ハイツの北側に整備中の民間の幼保連携型認定こども園1か所の整備遅れによって、5歳児の受け皿が不足することから、平成30年度に限り、4歳児1クラス、5歳児2クラスの定員設定として開園する予定である。3歳児については、近隣の施設において受け入れを調整する。

また、平成31年度には、民間の幼保連携型認定こども園の整備が整うので、3歳児1クラス、4歳児1クラス、5歳児1クラスに定員設定を変更し、初期の計画通りに運営を予定している。

各年度の定員比較

平成30年度 定員予定			
	4歳	5歳	計
1号	13	30	43
2号	12	30	42
3号	—	—	—
計	25	60	85

平成31年度 定員予定				
	3歳	4歳	5歳	計
1号	10	13	15	38
2号	10	12	15	37
3号	—	—	—	—
計	20	25	30	75