

令和6年度委託発注見通し(9月調査)

(様式 その1)

内容	9月調査	3月調査	委 託 名	工 期	委 託 概 要	入札・契約方法	入札予定時期	備 考
未発注変更	1	3	真壁地区磁気探査業務(10工区)	6か月	磁気探査業務(経層探査) A=1,320㎡(144日)	指名競争入札	第3四半期	水道部 工務課
未発注変更	2	12	令和6年度 地盤変動影響調査業務	4か月	地盤変動影響調査業務(事前調査) 一式	指名競争入札	第3四半期	水道部 工務課
未発注変更	3	13	真壁地区磁気探査業務(11工区)	6か月	鉛直探査L=145m	指名競争入札	第3四半期	水道部 工務課
未発注変更	4	16	公共下水道現場技術業務	9か月	現場技術業務 一式	指名競争入札	第3四半期	水道部 工務課
未発注変更	5	26	真謝原市営住宅土質調査業務	4か月	土質調査業務 一式	指名競争入札	第4四半期	建築部 まちづくり課
未発注変更	6	38	令和6年度 沖縄本島南部地区水管理システム改修工事(その3)	12か月	沖縄本島南部 中央管理所 システム改修工事 一式	随意契約	第3四半期	経済部 農村整備課
未発注	7	40	令和6年度 地盤変動影響調査業務(その2)	4か月	地盤変動影響調査業務(事後調査) 一式	指名競争入札	第3四半期	水道部 工務課
未発注	8	42	長増1号線用地測量委託業務	5か月	用地測量委託業務一式	指名競争入札	第3四半期	建設部 建設課
追加	9		真栄里地内磁気探査業務(1工区)	5か月	磁気探査業務 一式	指名競争入札	第3四半期	水道部 工務課
追加	10		公共下水道現場技術業務その3	6か月	現場技術業務 一式	指名競争入札	第3四半期	水道部 工務課
追加	11		長増1号線情報BOX移設実施設計委託業務	4カ月	交差点計上変更による情報BOX移設実施設計	随意契約	第3四半期	建設部 建設課
追加	12		糸満市地域福祉センター整備等実施設計業務	9ヶ月	実施設計業務一式	指名競争入札	第4四半期	企画部 政策推進課 発注(まちづくり課)
未発注変更	13	19	高嶺小学校基本設計業務	10か月	高嶺小学校移転改築事業の基本設計を行う業務	指名競争入札	未定	教育委員会 教育総務課
追加	14		市民ふれあいセンター兼福祉避難所整備等基本設計業務	未定	基本設計業務一式、地質調査・磁気探査	指名競争入札	未定	企画部 政策推進課 発注(まちづくり課)