

## 令和6年度 事業経過報告書

| 予定年月日                          | 実施事業<br>(時間・場所)                                               | 実施内容等                                                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和6年4月1日 (月)                   | 令和6年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金<br>(地域公共交通調査事業(地域公共交通計画策定事業)) 交付申請書提出 | ・地域公共交通調査事業の交付申請                                                                                       |
| 令和6年4月24日 (水)                  | 第1回糸満市地域公共交通協議会<br>(14:00～16:00 3-c 会議室)                      | ・令和6年度事業計画(案)について<br>・令和6年度収支予算(案)について<br>・糸満市地域公共交通計画策定に伴う委託業者選定方法について<br>・地域公共交通計画策定に伴う今後のスケジュールについて |
| 令和6年5月9日 (木)                   | 第1回糸満市地域公共交通計画策定支援業務プロポーザル選定委員会<br>(14:00～16:00 5-d 会議室)      | ・糸満市地域公共交通計画策定支援業務プロポーザル実施要領(案)<br>・糸満市地域公共交通計画策定支援業務仕様書(案)について<br>・糸満市地域公共交通計画策定支援業務選定基準(案)について       |
| 令和6年6月3日 (月)                   | 第2回糸満市地域公共交通協議会<br>(14:00～16:00 3-c 会議室)                      | ・令和6年度地域公共交通確保維持改善計画(案)について<br>・いとちゃんminiのバス停の新設及び廃止について                                               |
| 令和6年6月20日 (木)                  | 第2回糸満市地域公共交通計画策定支援業務プロポーザル選定委員会<br>(17:00～18:30 3-a 会議室)      | ・選定方法の確認<br>・プレゼンテーション<br>・審査・集計                                                                       |
| 令和6年6月19日 (水)                  | 国庫補助金の認定申請書提出                                                 | ・令和6年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金(フィード補助)の認定申請                                                                  |
| 令和6年8月28日 (水)                  | 第3回糸満市地域公共交通協議会<br>(15:00～16:30 くくる糸満会議室)                     | ・地域公共交通計画策定スケジュール(案)について<br>・各種ニーズに関する調査内容(案)について                                                      |
| 令和6年11月25日 (月)                 | 国庫補助金の交付申請書提出                                                 | ・令和6年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金(フィード補助)の交付申請                                                                  |
| 令和6年11月29日 (金)                 | 第4回糸満市地域公共交通協議会<br>(15:00～17:00 3-c 会議室)                      | ・糸満市地域公共交通計画(案)について<br>・次回協議会に向けた検討作業の方向性について                                                          |
| 令和7年1月21日 (火)                  | 第5回糸満市地域公共交通協議会<br>(14:00～16:00 3-c 会議室)                      | ・糸満市地域公共交通計画(素案)について<br>・今後のスケジュールについて                                                                 |
| 令和7年2月5日 (水)<br>～令和7年2月25日 (火) | 糸満市地域公共交通計画(案)                                                | ・パブリックコメント実施                                                                                           |
| 令和7年2月26日 (水)                  | 第6回糸満市地域公共交通協議会<br>(14:00～16:00 3-c 会議室)                      | ・パブリックコメント実施結果について<br>・糸満市地域公共交通計画(案)について<br>・今後のスケジュールについて                                            |
| 令和7年3月13日 (木)                  | 国庫補助対象事業完了実績報告書提出                                             | ・令和6年度地域公共交通調査事業(地域公共交通計画策定事業)の事業完了実績報告書                                                               |