

令和7年度 契約変更一覧（工事及び工事系委託） 3月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く契約金額
の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額（円） （変更前）	契約金額（円） （変更後）	契約相手先	担当課
1	令和7年度真栄里地内磁気探査業務	3,960,000	4,433,000	(株)丸徳開発	工務課

変更契約内容一覧（第1回変更）

				NO		84	
工事件名		令和7年度真栄里地内磁気探査業務					
工事場所		糸満市字真栄里地内					
工事概要		既設埋設物試掘調査					
業種		下水道					
変更契約 締結日		令和8年3月31日					
工期 (変更前)		自 令和8年1月23日 ～ 至 令和8年3月31日					
工期 (変更後)		自 令和8年1月23日 ～ 至 令和8年6月19日 変更日数 80 日間					
契約金額（税込） (変更前)		¥3,960,000					
契約金額（税込） (変更後)		¥4,433,000					