

令和8年度 契約変更一覧（工事及び工事系委託） 7月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く契約金額
の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額（円） （変更前）	契約金額（円） （変更後）	契約相手先	担当課
1	摩文仁コミュニティセンター改修工事	23,650,000	23,540,000	株式会社建真 沖縄営業所	まちづくり課

変更契約内容一覧（第2回変更）

		NO	
工事件名	摩文仁コミュニティセンター改修工事		
工事場所	糸満市字摩文仁89番地		
工事概要	老朽化した摩文仁コミュニティセンターの内外壁補修及びバリアフリー工事等一式		
業種	建築工事		
変更契約 締結日	令和 8年 7月 24日		
工期 (変更前)	自 令和8年2月9日 ～ 至 令和8年7月3日		
工期 (変更後)	自 令和8年2月9日 ～ 至 令和8年7月24日 変更 日数 21 日間		
契約金額（税込） (変更前)	¥23,650,000		
契約金額（税込） (変更後)	¥23,540,000 増・減額 ￥-110,000		
契約の相手方	商号 株式会社建真 沖縄営業所		
	住所 沖縄県糸満市西崎6-16-1 嘉数ビル2F		
担当課	まちづくり課(原課：市民生活環境課)		
変更理由			
施工方法の変更による数量増減及び追加工事等。			