

平成31年度委託発注見通し(9月度調査)

(様式 その1)

変更箇所は赤字にて表示

連番	変更 追加 削除 発注 済 未発注	委託名	工期	概要	入札・契約方法	入札予定時期	備考 (担当課 及び必要事項)
1	変更	真栄里コミュニティ供用施設改修工事監理委託	3か月	監理委託料	随意契約	第3四半期	市民生活環境課
2	変更	令和元年度農業基盤整備排水施設工事現場 監理技術業務	5か月	排水路施設工事 現場技術業務	指名競争 入札	第3四半期	農村整備課
3	変更	令和元年度地域活動拠点施設整備工事現場 監理技術業務	5か月	トイレ建築工事 現場技術業務	指名競争 入札	第3四半期	農村整備課
4	変更	平成31年度 米須地区農業集落排水事業現場 技術業務(その1)管路	10か月	現場技術業務 一式	随意契約	第3四半期	農村整備課
5	未発注	平成31年度 米須地区磁気探査業務(その1)	8か月	不発弾探査(水平・鉛直)業務 一式	指名競争入札	第2四半期	農村整備課
6	未発注	平成31年度 米須地区磁気探査業務(その2)	6か月	不発弾探査(水平・鉛直)業務 一式	指名競争入札	第3四半期	農村整備課
7	変更	糸満観光農園線用地測量業務	3ヶ月	用地測量	指名競争入札	第3四半期	建設課
8	変更	糸満観光農園線用地補償算定業務	3ヶ月	用地補償算定	指名競争入札	第3四半期	建設課
9	変更	市道白川線擁壁修繕工事(仮)(磁気探査)	2か月	基礎工事着手前に必要な不発弾等の調査	随意契約	第3四半期	建設課

平成31年度委託発注見通し(9月度調査)

(様式 その1)

変更箇所は赤字にて表示

連番	変更 追加 削除 発注 済 未発注	委託名	工期	概要	入札・契約方法	入札予定時期	備考 (担当課 及び必要事項)
10	変更	真壁小波蔵線磁気探査業務(その5)	4ヶ月	磁気探査業務	随意契約	第2四半期	建設課
11	変更	真壁前田原線磁気探査業務(その4)	4か月	磁気探査業務(水平・経層)	随意契約	第3四半期	建設課
12	変更	安田多原線物件補償算定業務(その4)	3か月	物件算定補償業務(建物、工作物等)	指名競争入札	第3四半期	建設課
13	追加	安田多原線磁気探査業務(その1)	3か月	磁気探査業務(水平・経層)	随意契約	第3四半期	建設課
14	追加	安田多原線磁気探査業務(その2)	5か月	磁気探査業務(水平・経層)	指名競争入札	第4四半期	建設課
15	追加	阿波根兼城線物件算定調査委託業務(その8)	3ヶ月	物件及び工作物補償算定	指名競争	第3四半期	都市計画課
16	変更	長寿命化計画策定業務	10ヶ月	糸満市立小中学校、中央図書館、生涯学習支援センターの建物長寿命化計画業務	指名競争入札	第3四半期	教育委員会 総務課
17	追加	令和元年度耐震性防火水槽設置工事現場技術業務	5ヶ月	耐震性防火水槽設置工事に伴う現場管理業務	指名競争入札	第2四半期	消防本部 警防課
18	変更	糸満与那原線(平和の道線)建設工事に係る埋蔵文化財試掘確認等調査支援業務委託	5か月	糸満与那原線建設工事内に所在する埋蔵文化財の試掘確認調査等支援	指名競争入札	第3四半期	生涯学習課

平成31年度委託発注見通し(9月度調査)

(様式 その1)

変更箇所は赤字にて表示

連番	変更 追加 削除 発注 済 未発注	委託名	工期	概要	入札・契約方法	入札予定時期	備考 (担当課 及び必要事項)
19	変更	白川1号幹線磁気探査業務	6か月	磁気探査業務 水平探査240㎡ 鉛直探査2100m	指名競争入札	第3四半期	水道部 工務課
20	変更	武富地内磁気探査業務	4か月	磁気探査業務 水平探査41㎡ 鉛直探査137m	指名競争入札	第3四半期	水道部 工務課
21	追加	糸満市浄化センター受変電設備工事協定委託	6か月	電気設備工事協定委託	随意契約	第3四半期	水道部 工務課
22	追加	照屋配水池外壁塗装階段設置設計業務	2ヶ月	配水池階段および塗装設計 形状寸法φ14.00m 外 壁高 H=13.7m	指名競争入札	第2四半期	水道部 工務課