

平成30年度工事発注見通し(9月度調査)

(様式 その1)

変更箇所は赤字にて表示

変更 追加 未発注	工事名	工事場所	工期	工種	概要	入札・契約 方法	入札予定 時期	担当課
1 変更	糸満市庁舎機械設備改修工事	市庁舎	3ヶ月	管工事	空調機器に係る除塩フィルタ1台並びに雨水配管20m冷媒配管280m等の取替工事	随意契約	第3四半期	総務課
2 変更	糸満市庁舎駐車場整備工事	市庁舎北側駐車場	1ヶ月	土木一式工事	庁舎北側駐車場のアスファルト敷978㎡、車止め、区画線283㎡等の工事	随意契約	第2四半期	総務課
3 追加	排煙窓オペレーター改修工事	糸満市役所	2ヶ月	建築一式工事	排煙窓の修繕	指名競争	第3四半期	総務課
4 追加	中央監視装置修繕	糸満市役所	3ヶ月	電気工事	監視装置のネットワークコントローラーの取替	随意契約	第3四半期	総務課
5 未発注	戦争遺構概要版設置工事	糸満市内	4か月	土木一式工事	概要版設置市内 4箇所	指名競争	第3四半期	秘書広報課
6 変更	真栄平公民館付属倉庫建設工事	糸満市字真栄平地内	4ヶ月	建築一式工事	真栄平公民館付属倉庫の建設工事	指名競争	第2四半期	政策推進課
7 変更	大度1号集落道整備工事(その2)	字大度	5か月	土木一式工事	側溝 L=334m 舗装 A=1641m ²	指名競争	第2四半期	農村整備課 (工事係)
8 変更	与座コミュニティセンター設備改修工事	字与座	3か月	電気工事	空調・照明更新	指名競争	第3四半期	農村整備課 (工事係)
9 変更	基盤整備排水路工事	字名城	5か月	土木一式工事	側溝整備 L=157m	指名競争	第3四半期	農村整備課 (工事係)

平成30年度工事発注見通し(9月度調査)

(様式 その1)

変更箇所は赤字にて表示

10	追加	(仮)糸満のくらし体感施設新築工事 (建築・解体)	字糸満地内	6か月	建築一 式工事	建築工事	指名競争	第3四半期	商工観光課
11	変更	稲嶺原市営住宅A棟建設工事(外構)	糸満市字糸満1736-1	5ヶ月	土木一 式工事	外構整備工事 (駐車場整備、困障、排水工 事等)	指名競争	第3四半期	建設課
12	変更	真壁小波蔵線道路改築工事(3工区)	糸満市字糸洲地内	3ヶ月	土木一 式工事	擁壁工、排水工、舗装工	指名競争	第3四半期	建設課
13	変更	真壁小波蔵線道路改築工事(4工区)	糸満市字糸洲地内	3ヶ月	土木一 式工事	擁壁工、排水工、舗装工	指名競争	第3四半期	建設課
14	未発注	大里市営住宅A棟屋上防水・外壁改 修工事	糸満市字大里748番地	4ヶ月	建築一 式工事	既存建物改修工事 (A棟屋上防水・外壁塗装 等)	指名競争	第3四半期	建設課
15	未発注	与那堀線道路整備工事(3工区)	糸満市字照屋地内	3ヶ月	土木一 式工事	擁壁工、排水工	指名競争	第3四半期	建設課
16	変更	与那堀稲嶺原線道路整備工事(6工区)	糸満市字糸満地内	2ヶ月	土木一 式工事	舗装工	指名競争	第3四半期	建設課
17	変更	真壁前田原線道路改築工事(2工区)	糸満市字真壁地内	4ヶ月	土木一 式工事	擁壁工、排水工、舗装工	指名競争	第2四半期	建設課
18	変更	真壁前田原線道路改築工事(3工区)	糸満市字真壁地内	3ヶ月	土木一 式工事	排水工、舗装工	指名競争	第4四半期	建設課
19	追加	市道白川線擁壁整備工事	潮平地内	4ヶ月	土木一 式工事	擁壁整備工事 L≒60.0M	指名競争	第4四半期	建設課

平成30年度工事発注見通し(9月度調査)

(様式 その1)

変更箇所は赤字にて表示

20	追加	西崎陸上競技場有効活用整備工事	西崎運動公園内	4ヶ月	建築一式工事	バリアフリー工事(更衣室、シャワー室)、防災機能強化	指名競争	第3四半期	都市計画課
21	追加	平成30年度座波地内污水管布設工事その3	糸満市字座波地内	4か月	土木一式工事	管渠新設φ200開削工法 L=175m	指名競争	第2四半期	水道部工務課
22	未発注	配水管布設工事(3工区)	字真栄里地内	6か月	土木一式工事	配水管布設工事 開削部 L=320m 推進部L=60m	指名競争	第2四半期	水道部工務課 (水道係)
23	追加	真壁地内配水管移設工事	字真壁地内	3か月	土木一式工事	配水管布設工事DCIP-GXφ 100~φ250 L=150m	指名競争	第2四半期	水道部工務課 (水道係)
24	未発注	米須小学校校舎新增改築工事(建築)	米須小学校	18ヶ月	建築一式工事	RC造地上3階、地下2階建 建築工事、床面積2422㎡	指名競争	第3四半期	教育委員会 総務課
25	未発注	米須小学校校舎新增改築工事(電気)	米須小学校	18ヶ月	電気工事	RC造地上3階、地下2階建 電気工事、床面積2422㎡	指名競争	第3四半期	教育委員会 総務課
26	未発注	米須小学校校舎新增改築工事(管)	米須小学校	18ヶ月	管工事	RC造地上3階、地下2階建 管工事、床面積2422㎡	指名競争	第3四半期	教育委員会 総務課
27	未発注	兼城こども園園舎増築工事(建築)	兼城こども園	6ヶ月	建築一式工事	RC造2階建 建築工事、床面積475㎡	指名競争	第3四半期	教育委員会 総務課
28	未発注	兼城こども園増園舎築工事(設備)	兼城こども園	6ヶ月	電気工事	RC造2階建 電気、管工事床面積475㎡	指名競争	第3四半期	教育委員会 総務課
29	変更	西崎小学校校舎大規模改造工事(空調)	西崎小学校	5ヶ月	管工事	普通教室等空調整備工事	指名競争	第3四半期	教育委員会 総務課

平成30年度工事発注見通し(9月度調査)

(様式 その1)

変更箇所は赤字にて表示

30	変更	兼城・光洋小学校校舎大規模改造工事(空調)	兼城小、光洋小学校	5ヶ月	管工事	管理諸室等空調整備工事	指名競争	第3四半期	教育委員会 総務課
31	変更	西崎中学校・喜屋武こども園大規模改造工事(空調)	喜屋武こども園、西崎中学校	5ヶ月	管工事	管理諸室、保育室等空調整備工事	指名競争	第3四半期	教育委員会 総務課
32	変更	自家用電気工作物改修工事	高嶺中学校、西崎中学校	3ヶ月	電気工事	受変電設備改修工事	指名競争	第3四半期	教育委員会 総務課
33	未発注	引込高圧ケーブル取替工事	中央図書館	3ヶ月	電気工事	高圧ケーブル 一式	指名競争	第3四半期	中央図書館