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（１）各種ニーズに関する調査

　1.1　市⺠アンケート調査 ⾃治連絡員による配布回収を想定

　1.2　学⽣アンケート調査 近隣⾼等学校7校への協⼒依頼（配布・回収）

　1.3　観光客アンケート調査 市内主要観光施設5箇所程度で配布回収
⼈流ビックデータによる周遊等分析

　1.4　市内事業者等ヒアリング調査 観光、商業、医療、交通事業者に対するヒアリング調査

　1.5　市関係各課ヒアリング調査 関係各課に対するヒアリング調査

　1.6　パブリックコメントの実施

（２）地域公共交通の必要性ととりまく現状
　　　　　　　　　　　　　　　　・役割と課題の把握 地域公共交通網形成計画の加筆・時点修正・再検討

　2.1　地域公共交通の必要性 【Step２】　調査結果を踏まえ追加修正

　2.2　公共交通をとりまく現状 最新の既往調査データによる時点修正
各種調査結果（⼈流ビッグデータを含む）に基づく分析整理

　2.3　公共交通の役割と課題 【Step１】　調査結果を踏まえ追加修正

（３）地域の公共交通計画（案）のとりまとめ 地域公共交通網形成計画の加筆・時点修正・再検討

　3.1　地域公共交通網の形成に関する基本⽅針 時点修正、再検討

　3.2　計画の⽬標 時点修正、再検討

　3.3　⽬標達成のための事業と実施主体 再検討（庁内の横断的事業連携の強化）
【Step３】　実施主体および資⾦調達関係を明記

　3.4　達成状況の評価 【Step４】　時点修正、定量的な⽬標・効果等を追加
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■補助制度との連動化⼿順
　【Step１】 補助対象路線（いとちゃんmini、107・108番、36番、82番）の地域公共交通における位置付け・役割の整理
　【Step２】 地域公共交通確保維持事業の必要性の記載
　【Step３】 補助対象路線に係る事業及び実施主体の概要の整理
　【Step４】 地域公共交通全体の定量的な⽬標・効果とその評価⼿法の整理

作業項⽬ 業務⼯程 備考

地域公共交通計画策定スケジュール（案）について

配布・回収（1ヵ⽉程度） 集計設計・準備

設計・準備

設計・準備

設計・準備

配布・回収（1ヵ⽉程度） 集計

配布・回収（1ヵ⽉程度） 集計



■地域公共交通計画策定に向けた主な修正点 

（旧）糸満市地域公共交通網形成計画 （新）地域公共交通計画策定に向けた主な修正点 
（新ガイドライン対応） 

１．糸満市の持続可能な地域公共交通の形成に向けた基本的な方針  
１－１ 地域公共交通の必要性  
（１）これまでの取り組み 時点修正（R２以降） 
（２）国の動向 時点修正（法改正関連） 
（３）地域公共交通に関する計画 追加（点検︓旧計画の目標達成状況） 
（４）糸満市における「地域公共交通網形成計画」の位置づけ 時点修正（R5年度値または R6現在値） 
（５）本計画策定の経緯 時点修正（社会情勢、法改正を含む） 
１－２ 公共交通をとりまく現状  
（１）地域特性  

①糸満市の地区区分  
②人口及び高齢化率 時点修正（R5年度値または R6現在値） 
③将来の人口総数 時点修正（R5年度値または R6現在値） 
④地域別の将来人口 時点修正（R5年度値または R6現在値） 
⑤小地域別高齢化率 時点修正（R5年度値または R6現在値） 
⑥夜間人口分布 時点修正（R5年度値または R6現在値） 
⑦推計昼間人口分布 時点修正（R5年度値または R6現在値） 
 追加（事業所数・従業者数・主要施設の分布、開発状況など） 

（２）市民の移動動向  
①生活移動の概要（H22沖縄県買物動向調査） 時点修正 
②通勤通学流動の概要（H22国勢調査） 時点修正（R2国勢調査） 
③市外行先別流動（H30市民アンケート調査） 

今回調査（市民アンケート︓移動実態・満足度・移動課題など） 
今回調査（学生・保護者アンケート︓通学実態・満足度・課題など） 
今回調査（観光客アンケート︓移動実態・満足度・課題など） 
今回調査（Agoop人流データ︓市民・観光客の流動分析） 

④市内地区間移動動向（H18中南部都市圏 PT調査） 
⑤市内行先別流動（H31市民アンケート調査） 
⑥市民の移動ルート推定（H31市民アンケート調査） 
⑦小地域毎の交通量（H18中南部都市圏 PT調査） 
⑧市内々・内外交通量の比率（H18中南部都市圏 PT調査） 

（３）公共交通の現状  
①民営路線バスの近隣市町村への運行状況 時点修正 
②補助対象路線の状況 時点修正 
③デマンドバス（いとちゃんmini）の運行状況 時点修正 
④民間送迎バス「ブーゲンビレア号」事業概要 時点修正 
 今回調査（ヒアリング調査︓交通事業者等の状況把握など） 

１－３ 公共交通の役割と課題  
（１）上位関連計画からみた公共交通に求められる役割  

 追加（沖縄県総合交通体系基本計画（R4.10月）） 
 追加（沖縄県地域公共交通計画（R6.4月）） 
①糸満市都市マスタープラン（H30.9月） 時点修正（調整） 
②第 3次糸満市地域福祉計画・第 5次糸満市地域福祉活動計画 時点修正 
③高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 時点修正（R3.3月） 
④第 5次糸満市総合計画 時点修正 
⑤第 2期糸満市まち・ひと・しごと創生総合戦略 時点修正 
⑥糸満市観光振興基本計画（H28.3月）  

（２）公共交通に求められる役割に対する問題点と課題 再検討（今回調査を踏まえて検討） 
１－４ 地域公共交通網の形成に関する基本方針 

再検討 
【Step１】 補助対象路線をはじめ位置付けや役割の整理 

（１）糸満市都市マスタープランとの整合 
（２）地域が目指すべき将来像と取組の方向性 

２．計画の区域  
３．計画の期間 時点修正（令和 7年年度～令和 11年年度） 
４．計画の目標 

点検結果、今回調査等を踏まえ再検討 
【Step２】 地域公共交通確保維持事業の必要性の記載 
【Step３】 補助対象路線に係る事業及び実施主体の概要の整理 
【Step４】 地域公共交通全体の定量的な目標・効果とその評価手法の整理 
※その他、庁内の横断的事業連携の強化が必須 

５．目標達成のための事業と実施主体 
（１）事業及び取組の概要 
（２）事業及び取組の内容と実施主体 

６．達成状況の評価 
（１）評価方法（ＰＤＣＡサイクルの実行） 
（２）各事業及び取組のスケジュール 
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