
番号 件名
契約金額（円）

（変更前）

契約金額（円）

（変更後）
契約相手先 担当課

1 摩文仁コミュニティセンター改修工事 23,650,000 23,540,000 株式会社建真　沖縄営業所 まちづくり課

令和8年度　契約変更一覧（工事及び工事系委託）　7月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く契約金額

の変更を伴わない契約を除く



NO

工事件名

工事場所

工事概要

業種

変更契約

締結日

工期

（変更前）
自 ～ 至

工期

（変更後）
自 ～ 至

変更

日数
21 日間

契約金額（税込）

（変更前）

契約金額（税込）

（変更後）
増・減額

商号

住所

担当課

沖縄県糸満市西崎6-16-1　嘉数ビル2F

変更契約内容一覧（第2回変更）

施工方法の変更による数量増減及び追加工事等。

契約の相手方

摩文仁コミュニティセンター改修工事

糸満市字摩文仁89番地

　老朽化した摩文仁コミュニティセンターの内外壁補修及びバリア

フリー工事等一式

建築工事

令和　　8年　　7月　　24日

まちづくり課(原課：市民生活環境課)

変更理由

令和8年2月9日

令和8年2月9日

令和8年7月3日

令和8年7月24日

¥-110,000

¥23,650,000

¥23,540,000

株式会社建真　沖縄営業所


